



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минздрав России)

П Р И К А З

30 мая 2013 г.

№ 331

Москва

**О пилотном проекте в Республике Башкортостан и Пермском крае
по проведению независимой оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере
здравоохранения**

Во исполнение пункта 6 Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1722), п р и к а з ы в а ю:

1. Провести в Республике Башкортостан и Пермском крае пилотный проект по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения (далее – пилотный проект).

2. Утвердить план-график реализации пилотного проекта согласно приложению.

3. Департаменту международного сотрудничества и связей с общественностью (С.М. Муравьев):

обеспечить проведение пилотного проекта, в том числе выполнение мероприятий плана-графика в части учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения в соответствии с Программой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 217;

подготовить доклад по результатам обобщения практики пилотного проекта по проведению независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения, и формирования рейтингов их деятельности с предложениями по повышению качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения;

разработать с учетом результатов проведения пилотного проекта методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения, и утвердить их ведомственным правовым актом до 30 сентября 2013 года.

4. Департаменту информационных технологий и связи (Р.М. Ивакин) обеспечивать технологическую поддержку при размещении на официальном сайте

Министерства здравоохранения Российской Федерации информации о функционировании независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

Министр



В.И. Скворцова

**План-график реализации в Республике Башкортостан и Пермском крае
пилотного проекта по проведению независимой оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги
в сфере здравоохранения**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
I. Организационные мероприятия				
1.	Определение уполномоченного органа в субъекте Российской Федерации, принятие организационно-распорядительного акта о реализации пилотного проекта в субъекте Российской Федерации	Организационно-распорядительный акт субъекта Российской Федерации	3 июня 2013 г.	Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
2.	Создание общественного совета при уполномоченном органе	Приказ уполномоченного органа	5 июня 2013 г.	Уполномоченный орган
II. Подготовка к проведению независимой оценки качества работы учреждений				
3.	Определение не менее двух муниципальных образований для участия в реализации пилотного проекта	Рекомендации общественного совета	5 июня 2013 г.	Общественный совет
4.	Определение перечня учреждений в сфере здравоохранения для проведения независимой оценки качества работы учреждений в сфере здравоохранения	Решение общественного совета	5 июня 2013 г.	Общественный совет
5.	Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки	Решение общественного совета	7 июня 2013 г.	Общественный совет

	качества работы учреждений			
III. Проведение независимой оценки качества работы учреждений				
6.	Организация работы с открытыми источниками информации о качестве работы учреждений (официальный сайт www.bus.gov.ru и другие официальные сайты в сети Интернет, СМИ, прочие открытые источники информации)	Анализ информации, информационные материалы	10 июня 2013 г.	Уполномоченный орган, общественный совет
7.	Сбор дополнительной информации, необходимой для проведения независимой оценки качества работы учреждений	Информационные материалы	13 июня 2013 г.	Общественный совет
8.	Проведение мониторинга качества работы учреждений, формирование рейтинга их деятельности	Результаты мониторинга, рейтинги	30 июня 2013 г.	Общественный совет
9.	Обсуждение итогов мониторинга качества работы учреждений и результатов рейтингов их деятельности. Подготовка предложений в методические рекомендации по проведению независимой оценки качества работы учреждений	Предложения в методические рекомендации, предложения по улучшению качества работы учреждений	30 июня 2013 г.	Уполномоченный орган, общественный совет
10.	Размещение на официальном сайте органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, в сети Интернет: 1) информации для проведения мониторинга и формирования рейтингов; 2) результатов мониторинга и рейтингов; 3) предложений	Информация на официальном сайте	30 июня 2013 г.	Уполномоченный орган

	общественного совета по улучшению качества работы учреждений			
IV. Подведение итогов реализации Проекта				
11.	Подготовка доклада по итогам реализации пилотного проекта (далее – доклад), включающего: 1) информацию о результатах реализации пилотного проекта; 2) предложения по повышению качества работы учреждений; 3) предложения для подготовки методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы учреждений	Доклад	5 июля 2013 г	Уполномоченный орган
12.	Обсуждение доклада на заседании общественного совета	Решение общественного совета	10 июля 2013 г.	Общественный совет
13.	Размещение доклада в сети Интернет на официальном сайте высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации, участвующего в реализации пилотного проекта	Доклад на официальном сайте	15 июля 2013 г.	Уполномоченный орган
14.	Направление доклада в Минздрав России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с решением общественного совета	Доклад	20 июля 2013 г.	Уполномоченный орган
15.	Обобщение практики пилотного проведения независимой оценки качества работы учреждений и формирования рейтингов их деятельности, анализ предложений субъектов Российской Федерации, участвовавших в	Предложения по повышению качества работы учреждений социальной сферы	20 августа 2013 г.	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью

	<p>реализации пилотного проекта.</p> <p>Размещение результатов реализации пилотного проекта с предложениями по повышению качества работы учреждений на официальном сайте Минздрава России</p>			
16.	<p>Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения на основе результатов реализации пилотного проекта</p>	Ведомственные правовые акты	30 сентября 2013 г.	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью